

4. számú Záró szakmai beszámoló

EFOP-4.1.8-16-2017-00169

**(FŐ)KEDVEMÉNYEZETT NEVE: BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF
KÖNYVTÁR**

BESZÁMOLÓ AKTUÁLIS ÁLLAPOTA: Elfogadott

Mérföldkő időpontja:	2019.08.31.
Benyújtási határidő:	2019.11.29.
Beküldés dátuma:	2019.11.29.
Hiánypótlás beküldésének dátuma:	2020.05.28.

A PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI

Projekt azonosító száma:	EFOP-4.1.8-16-2017-00169
Projekt címe:	Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése
A (Fő)Kedvezményezett neve:	BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR
Projekt tényleges kezdet dátuma:	2018.03.01.
Projekt tényleges fizikai befejezése:	2019.08.31.
Gazdálkodási év utolsó napja:	2019.12.31.
Adat rendelkezésre állása gazdálkodási évről:	2020.05.31.

A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

Beszámoló sorszáma:	4
Beszámolóhoz kapcsolódó mérőföldkő sorszáma:	4
Beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás sorszáma:	6
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Ramháb Mária
Telefon:	0 6209513100
Fax:	
E-mail:	ramhab.maria@kjm.k.hu
Beszámoló elkészítésének időpontja:	
PDF fájl generálás:	
Lezárás időpontja:	

A BESZÁMOLÓ RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult. A felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek (TÉRKÉPTÉR feltöltése, fotódokumentáció készítése) megvalósításra kerültek. A beszerzési koordinátor, az informatikai és a berendezési szakértő, a projektmenedzser és a pénzügyi vezető befejezte a feladatát. Az összes elszámolható költség legalább (kumulált) 90 %-ról kifizetési igénylést nyújtunk be.
 A Digitális oktató labor eszközei - beleértve a fogyatékkal élők IKT eszközeit - beszerzésre kerültek. Támogatás maradvány felhasználása a projekt céljainak megfelelően. A költségvetésben keletkezett megtakarításokat – elfogadott változás bejelentést követően - a digitális labor eszközfejlesztésére fordítottuk.
 TV kijelzők beszerzését a felolvasó egér kompozit csatlakozási lehetősége tette szükségessé. A már beszerzett Go Pro sportkamera csak megfelelő gyorsaságú memóriakártyával vált működőképessé. A 3D nyomtató üzemeltetéséhez szükséges a kellékek beszerzése. A tabletek alá szükséges a csúszásgátló alátét beszerzése, hogy a nem látók keze alatt ne mozduljanak el az asztalon. A videoállvány és a kamera csatlakozását oldja meg a gyorscserealapp. A nagy memóriájú dedikált videokártyával rendelkező all in one számítógép a videoszerkesztés hardverigényét, míg a kapcsolódó szoftver beszerzése a kivitelezést biztosítja. A Kreatív stúdióban a sztereó hangzás biztosítását a már meglévő hangfal párjának beszerzésével tudtuk megoldani a szükséges hangkábelekkel együtt.
 A kiadványszerkesztői ismereteket felhasználva, azonnal megfelelő minőségben legyen lehetőség a tanultak kipróbálására, a szórólaptól az A/1 plakátok nyomtatásáig.
 Könyvtárunk szolgáltatásait bővítettük a Lego Mindstorms EV3 robotok beszerzésével. A céljaink a digitális ismeretek fejlesztése, a kreatív gondolkodás és feladatmegoldás elősegítése, az alapvető programozói ismeretek előkészítése, melyek a fenntartási időszakban megvalósítandó képzéseinkhez illeszthetők.

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Kedvezményezett neve:	BÁCS-KISKUN MEGYEI KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR
------------------------------	---

<p>Eredmény megnevezése:</p>	<p>A Digitális oktató labor eszközei - beleértve a fogyatékkal élők IKT eszközeit - beszerzésre kerültek . Támogatás maradvány felhasználása a projekt céljainak megfelelően . A költségvetésben keletkezett megtakarításokat – elfogadott változás bejelentést követően - a digitális labor eszközfejlesztésére fordítottuk .</p>
<p>Mérföldkő sorszáma:</p>	<p>4</p>
<p>Eredmény leírása:</p>	<p>Eszközbeszerzés indoklás: TV kijelzők beszerzését a felolvasó egér kompozit csatlakozási lehetősége tette szükségessé . A már beszerzett Go Pro sportkamera csak megfelelő gyorsaságú memóriakártyával vált működőképessé . A 3D nyomtató hosszabb távú üzemeltetéséhez szükséges a kellékek beszerzése . A képzésekben használt tabletek alá szükséges a csúszásgátló alátét beszerzése, hogy a nem látók keze alatt ne mozduljanak el az asztalon . A videoállvány és a kamera csatlakozását oldja meg a gyorscseretalp, nélküle nem tölti be funkcióját . A nagy memóriájú dedikált videokártyával rendelkező all in one számítógép a videoszerkesztés hardverigényét, míg a kapcsolódó szoftver beszerzése a kivitelezést biztosítja . A Kreatív stúdióban a sztereó hangzás biztosítását a már meglévő hangfal párjának beszerzésével tudtuk megoldani a szükséges hangkábelekkel együtt .
 Fontosnak tartottuk, hogy a használatképzések során megszerzett alapvető kiadványszerkesztői ismereteket felhasználva, azonnal megfelelő minőségben legyen lehetőség a tanultak kipróbálására, a szórólaptól az A/1 plakátok nyomtatásáig .
 Könyvtárunk szolgáltatásait bővítettük a Lego Mindstorms EV3 robotok beszerzésével . A céljaink a digitális ismeretek fejlesztése, a kreatív gondolkodás és feladatmegoldás elősegítése, az alapvető programozói ismeretek előkészítése, melyek a fenntartási időszakban megvalósítandó képzéseinkhez szervesen illeszthetőek . A digitális ismeretek mellett fontos, hogy a robotokat különböző olvasásfejlesztő foglalkozásokon is felhasználjuk, azok színesítésére, az érdeklődés felkeltésére, fenntartására . A pályázat keretében kialakított tanulóterek kiválóan alkalmasak a robotikán alapuló ismeretek átadására .</p>

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Digitális oktató labor a könyvtár második emeletén meglévő kisterem korszerűsítése, digitális laborrá való felszerelése, berendezése lehetővé tette a digitális csoportos tanulást . Célunk olyan tanulói tér kialakítása, amely akadálymentesen, minden használó számára egyenlő esélyt biztosít a tanuláshoz . Ennek érdekében a helyiségben korszerűsítéseket, új célbútor berendezést terveztük . A fejlesztések megvalósítása során létrejött egy olyan korszerű csoportos tanulótér, amelynek felszerelése után az egyik legfontosabb felnőttképző tevékenységünk – a digitális kompetenciafejlesztés felnőttkorban – kapott megfelelő működési körülményt . Létrejött egy korszerű, csoportos digitális oktatásra alkalmas tér, amely mindenki által megközelíthető, akadálymentes feltételeket biztosít . Könnyen átrendezhető bútorzata többfunkcióssá teszi a teret az aktuális képzés igényeinek megfelelően . A térben mindennapos képzés valósul meg, így szerepünk kiszámítható és megbízható a lakosság számára .

MONITORING MUTATÓK

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2023.08.31.	1840	7360	7360						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	3	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma							2018.10.31.	0	0	0	2	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	4	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2021.08.31.	1840	3680	3680	2022.06.16.	5128	8026	8026		
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	2018.03.01.	0										
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2020.08.31.	1840	1840	1840	2021.06.16.	2898	2898	2898		
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma							2019.05.31.	0	0	0	3	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	1	

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszáma	Megjegyzés
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	2	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2024.08.31.	1840	9200	9200						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma			2022.08.31.	1840	5520	5520						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2024.08.31.	0	0	0						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2021.08.31.	0	0	0	2022.06.16.	3418	5350	5350		
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2023.08.31.	0	0	0						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)							2019.05.31.	0	0	0	3	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2020.08.31.	0	0	0	2021.06.16.	1932	1932	1932		
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2022.08.31.	0	0	0						
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	3	

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált	Tény dátuma	Tény változás	Tény összváltozás	Tény kumulált	Tényadathoz tartozó beszámoló sorszám	Megjegyzés
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	2	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	1	
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma (nő)			2019.08.31.	0	0	0	2019.08.31.	0	0	0	4	
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma			2019.08.31.	4	4	4	2019.08.31.	4	4	4	3	
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma			2019.08.31.	4	4	4	2019.08.31.	4	4	4	2	
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma							2018.10.31.	0	0	0	2	A tanulást szolgáló terek fejlesztése elkezdődött és folyamatban van
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma							2019.05.31.	0	0	0	3	A tanulást szolgáló terek fejlesztése folyamatban van
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma			2019.08.31.	4	4	4	2019.08.31.	4	4	4	1	
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma			2019.08.31.	4	4	4	2019.08.31.	4	4	4	4	

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

Támogatási összeg:	150 millió Ft alatti
Támogatási kategória:	Infrastrukturális fejlesztés
Hittel kombinált konstrukció?:	Nem
Tájékoztatás és nyilvánosság jelen beszámoló időszakában nem releváns:	Nem

A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Kommunikációs terv készítése						
Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése						
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése a pénzügyi zárásig	1	0	1	2019.08.31.	2019.08.31.	Nyilatkozat a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek megvalósításáról; http://www.bacstudastar.hu/palyazatok

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS SZAKASZA

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése						

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)						
A beruházás helyszínén „B” (DE: autópálya beruházások esetében „A”) típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „B” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése						
A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	1	0	1	2019.08.31.	2019.08.31.	Fotódokumentáció
Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan						
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	50	0	50	2019.08.31.	2019.08.31.	Fotódokumentáció

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT KÖVETŐ SZAKASZ

Publikációs eszköz	Célérték (db)	Előző érték	Akt. érték	Határidő (Tervezet)	Határidő (Valós)	Eredményt igazoló dokumentum
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése						
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	1	0	0	2019.12.31.	2019.12.31.	Sajtóközlemény
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése						
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	28	0	28	2019.11.29.	2019.11.29.	Térképtér
A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése						

A BESZÁMOLÓHOZ CSATOLT DOKUMENTUMOK

Fájl neve	Megnevezés	Feltöltés dátuma
70124081_2222380124539110_118808562162991104_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69393620_474929589728566_8312608661071462400_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69593009_538048010297168_8262661331040075776_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103216.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103810.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
Nyilatkozat_nyilvánosságról_EFOP418_20191129.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69520103_684824961996618_2855135679598297088_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69803112_896714154032012_4151256354541010944_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
Nyilatkozat_esélyegyenlőségről_EFOP418_20191129.pdf	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69542634_1339789252835137_4351301001882370048_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69923728_719821621812183_6095813599647760384_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69971829_380890972596175_1732862224097083392_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103221.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103822.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69971829_380890972596175_1732862224097083392_n (1).jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
70088615_366054564325101_6753605458986008576_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
C_típusú_tájékoztató_tábla.JPG	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69730518_592287744638552_3722834590830690304_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
70178336_2481765712112337_3042893215779782656_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103229.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69858613_2479547735466621_5699897273714999296_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.

Fájl neve	Megnevezés	Feltöltés dátuma
69935635_525418724933885_4 276823945392422912_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103237.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69490999_418682415420011_8 393786489313427456_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
70005436_2585389124845647_ 2853482018405089280_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
70871416_690219428122799_32 06973357467631616_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
IMG_20190917_103741.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
69872006_621706435023305_6 085505849936052224_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
70371996_484548685673094_7 288644627563806720_n.jpg	Beszámoló mellékletek	2019.11.29.
Kreatív stúdió klíma kültéri egység.JPG	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62475138_2238144493182820_ 3310859644171190272_n (1).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
69971829_380890972596175_17 32862224097083392_n (1).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
I.em női mosdó.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
II.em férfi mosdó (3).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62440267_690359921434829_5 89641740646875136_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
64393471_458730634697626_7 391815922471665664_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
64806307_2271987249555643_ 6820799286029058048_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
II.em férfi mosdó (2).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62485335_446731409476393_8 543263252568604672_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Kreatív stúdió (5).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
IMG_20190917_103810.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Kreatív stúdió (2).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.

Fájl neve	Megnevezés	Feltöltés dátuma
Digitális oktató labor klíma kultéri egységek.JPG	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Kreatív stúdió.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Digitális oktató labor klíma.JPG	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62542959_468238193949716_465131703887724544_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
C_típusú tájékoztató tábla.JPG	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Függöny.JPG	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
II.em férfi mosdó.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
II.emeleti női mosdó.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
IMG_20190917_103822.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Kreatív stúdió (4).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
Kreatív stúdió (3).jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62467764_2863958997010592_6317001829821448192_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
62520942_468774437215938_817508151044603904_n.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.
IMG_20190917_103216.jpg	Térképtérre feltöltendő dokumentumok	2019.11.29.